Beste bewoner,

Deze week worden de zijbermen verder opgebroken in functie van de aanleg van te betonneren kantstroken (straatgoten), en worden de laatste huisaansluitingen op de hoofdriolering afgewerkt.
Aansluitend start het bouwverlof, vanaf 14 juli tem 3 augustus 2025.

Na het bouwverlof start een moeilijke fase wat betreft de bereikbaarheid van de bedrijven.
Hieronder vindt u de voorlopige planning voor augustus (onder voorbehoud van weersomstandigheden):

- **04-05/08**: Voorbereiding betonneren straatgoten – opritten bereikbaar tot dinsdag 05/08 om 9u
- **06-07/08**: Betonneren straatgoten incl. fundering – opritten zijn niet toegankelijk voor het verkeer, de straat is niet toegankelijk tijdens werkuren
- **08-11/08**: Aanleg en aansluiting drainage – opritten niet toegankelijk voor het verkeer, de straat is moeilijk toegankelijk tijdens werkuren
- **12-13/08**: Fundering rijweg – De straat is volledig afgesloten voor verkeer
- **14 of 18-19/08**: Onderlaag asfalt – De straat is volledig afgesloten voor verkeer

Na deze werken worden de opritten van de bedrijven tijdelijk opnieuw toegankelijk gemaakt voor het verkeer.
Vanaf de week van 25 tot 29 augustus en van 1 tot 5 september starten de voorbereiding, incl. het betonneren van het fietspad. Tijdens deze periode zal de toegang tot de opritten opnieuw tijdelijk niet mogelijk zijn.
U ontvangt hierover later nog een bewonersbrief met meer info.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Audebo NV